



CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ GRUPPO DI LAVORO

Procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della *“fornitura di due Specchi Deformabili per lo strumento MORFEO, il modulo di Ottica Adattiva per il Telescopio ELT”*
CIG: 9810513370

Per ogni funzione da svolgere, ai sensi dell'Articolo 4 *“Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi”* comma 3 del *“Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”* ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, approvato con Delibera INAF del 31 marzo 2023, numero 21;

si riporta in tabella il cronoprogramma di cui sopra:

Attività	Ruolo	Fase di gara	PERIODO
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	Per tutta la durata dell'appalto	da Settembre 2022(9+57 mesi)
	Supporto al RUP	Per tutta la durata dell'appalto	da Settembre 2022(9+57 mesi)
Programmazione della spesa per investimenti	Personale tecnico-amministrativo responsabile	nella fase preliminare all'avvio della procedura	da Settembre 2022 (9 mesi)
	RUP	nella fase preliminare all'avvio della procedura	da Settembre 2022 (9 mesi)
Predisposizione e controllo delle procedure di bando di gara e di lettere di invito	RUP	nella fase preliminare all'avvio della procedura	da aprile 2023 (2 mesi)
Direzione dell'esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	A seguito dell'aggiudicazione e fino alla	dall'aggiudicazione per 57 mesi



		conclusione della fornitura	
	Assistente del DEC per le questioni legali amministrative	A seguito dell'aggiudicazione e fino alla conclusione della fornitura	dall'aggiudicazione per 57 mesi
	Assistente del DEC per Controllo di Qualità	A seguito dell'aggiudicazione e fino alla conclusione della fornitura	dall'aggiudicazione per 57 mesi
Verifica di conformità finale	Verificatore o RUP	A conclusione del contratto	a conclusione del contratto (1 mese)
Altri componenti che hanno prestato attività di supporto al RUP, risultante da evidenze agli atti, nella fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera	Personale tecnico amministrativo responsabile	Per tutta la durata dell'appalto	da Settembre 2022(9+57 mesi)

Bologna 24 Maggio 2023

Il RUP
(Paolo Ciliegi)

Paolo Ciliegi